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Työmaan laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelma on osa Oulun kaupungin   
korjaus- ja kunnossapitoyksikön laatujärjestelmää. Tämä opinnäytetyönä tehty 
suunnitelma koski Oulussa olevan Lassintalon vanhainkodin hissin rakennus-
työmaata. Suunnitelmalla pyrittiin varmistamaan ja ohjaamaan urakoitsijan 
omaa toimintaa sekä osoittamaan tilaajalle urakoitsijan kyky ja toimintatavat 
urakan läpiviemiseksi siten, että tilaajan asettamat vaatimukset täyttyvät. 
Suunnitelmaa tehdessä huomioitiin erityisesti käyttäjä, koska vanhainkodin toi-
minta oli koko rakennusajan päällä. Korkealla tehtävä työ huomioitiin nosto- ja 
putoamissuunnitelmassa. Vanhainkodin toiminta huomioitiin työmaasuunnitel-
massa (huoltoliikenneväylän esteetön toimivuus). Työmaaliikenne järjestettiin 
siten, että vaaratilanteita ei päässyt syntymään. 
Rakentamisen aikaisen yksikön sisäisen valvonnan yhteydessä tarkistettiin, että 
vastaava työnjohto päivitti suunnitelman tarkistusasiakirjat asianmukaisesti ajal-
laan. 
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1 JOHDANTO 
Tämä lopputyö käsittää laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelman Oulun 
kaupungin korjaus- ja kunnossapito yksikölle Lassintalon vanhainkodin hissin 
rakennustyömaalle 2011. Suunnitelma on tehty 11.08.2011 työmaan alkaessa 
ja työmaa on saatu päätökseen 31.1.2012 kuukauden aikataulusta myöhässä. 
Suunnitelman tekemisen yhteydessä tuli esille joitakin erityispiirteitä ja haastei-
ta, joita ei ollut huomioitu työmaan aikataulutuksessa ja käyttösuunnitelmassa. 
Vanhainkodin turvallisen toiminnan varmistamiseksi työmaan aikana jouduttiin 
tekemään joitakin erityisjärjestelyjä työmaan tontin ahtauden vuoksi. 
Suunnitelman lähtötiedot on kerätty suunnittelijoiden ja laskijoiden piirustuksista 
ja asiakirjoista (suunnittelijat) liiteessä 1. 
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2 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
2.1 Kohde ja sen laatutavoitteet 
Tämä laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelma koskee vuonna 1974 raken-
netun Lassintalon vanhainkodin uuden hissin rakentamista kokonaisurakkana. 
Urakka sisältää myös tilojen muutostöitä ja jätekatoksen laajentamisen. Laatu-
tavoitteet , työsuoritusten ohjaus ja valvonta toteutetaan tämän laatu-, turvalli-
suus- ja ympäristösuunnitelman mukaisesti. Sopimuksen mukaiset laatuvaati-
mukset täyttävä valmis rakennus luovutetaan tilaajalle sovittuna luovutuspäivä-
nä. Takuuaika on 2 vuotta. 
Taulukko 1. Projektin organisaatio ja vastuunjako 
Sopimusasiat ja lisä- ja muutos-
työt 
Aarne Siivola 
Työsuoritukseen liittyvät asiat Katri Rauman 
Vastaava mestari Antti Heikkilä 
Työturvallisuudesta vastaa Antti Heikkilä 
Takuuasioiden yhteyshenkilö Antti Heikkilä 
 
Vastuunjako on esitetty tarkemmin vastuumatriisissa, joka on liitteenä 2. 
Työmaan käyttösuunnitelma ja yleisaikataulu toimitetaan käyttäjälle ja rakennut-
tajalle. Muut urakoitsijan omat suunnitelmat jäävät urakoitsijan omaan käyttöön. 
2.2 Riskikartoitus 
Urakkakohteen vaativuuden arviointi 
Kyseessä on työturvallisuuden kannalta vaativa rakennuskohde. Kohteen työt 
vaativat ammattitaitoa ja huolellisuutta. Betonin kuivumisajat asettavat lisävaa-
tivuutta kohteessa. 
Riskialttiit ja erityissuunnittelua vaativat työt 
Teline- ja nostotyöt, joista laaditaan erilliset suunnitelmat. Vastuu vastaavalla 
mestarilla. Telineille tehdään käyttöönotto- ja viikkotarkastukset ja telineeseen 
 8 
kiinnitetään telinekortti. Nostokalustolle tehdään käyttöönottotarkastukset. Be-
tonointitöistä tehdään erillinen betonointisuunnitelma. Aikataulutuksessa huo-
mioidaan betonin kuivumisaika, joka on työn valmistumisen kannalta aikatau-
lussa haasteellinen.  
Ympäristölle aiheutuvat riskit 
Melu, pöly ja työmaaliikenne ovat ympäristölle aiheutuvia riskejä. Työmaasuun-
nitelma (liite 3) ja työmaan ympäristösuunnitelma (liite 4) ottavat kantaa riskei-
hin. Purkutyöt tehdään lajittelevana purkuna. Työmaan jätehuoltosuunnitelma 
on liitteenä 5 ja parhaat käytännöt rakentamisessa –tarkistuslista on liitteenä 6. 
Turvallisuusriskit 
Työt suoritetaan telineiltä ja nostokoreista. Putoamissuojaus hoidetaan kaiteilla, 
aukkojen suojauksella ja henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Vastaava mestari 
laatii putoamissuojaussuunnitelman. Työmaalla on käytettävä suojakypärää ja 
heijastavaa varoitusliiviä. Vanhainkoti on käytössä, joten ulkopuolisten pääsy 
työmaalle on estettävä työmaa-aidoin ja aidat merkittään kylteillä: työmaa-alue, 
pääsy kielletty! 
Materiaalien siirtosuunnitelma on liitteenä 7 (päivitetään työmaalla). Melu-, pöly-
, silmäsuojaukset ja muut vastaavat  hoidetaan henkilökohtaisia suojaimia käyt-
täen ja väliaikaissuojauksella sekä vähän ympäristöä kuormittavan kaluston 
(melu-, pöly-, pakokaasupäästöt) valinnalla.  
Tulipalovaaraa aiheuttavat työvaiheet suoritetaan tulityöluvan edellyttämällä 
tavalla. Alkusammutuskaluston sijainti selvitetään työntekijöille ennakkoon. 
Työmaalla käytettävistä kemikaaleista ja kemiallisten tekijöiden aiheuttamien 
riskien arvioinnista on luettelo liitteenä 8. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedot-
teet ovat työmaan taukotilassa. Työmaan turvallisuussuunnitelma on liitteenä 9. 
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2.3 Tuotannon suunnittelu 
Työn suunnittelu 
Korjaus- ja kunnossapitoyksikön työmaan aloituspalaverissa käydään läpi koh-
teen suunnitelmat. Ennen töiden aloittamista laaditaan työmaasuunnitelma (liite 
3) ja työnsuunnittelu yrityksen ohjeiden mukaan. Vastuu on vastaavalla mesta-
rilla. 
Työstä laaditaan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa aikataulu, johon merkitään 
sovitut välitavoitteet. Aikataulusta tulee ilmetä kunkin työvaiheen osalta, milloin 
se voidaan aloittaa ja milloin se tulee olla tehty. Vastuu on nimetyllä työnjohdol-
la. Resurssit työntekijöiden määrästä ja ammattitaidosta vastaa päällikkö. Ka-
luston kunnosta ja riittävyydestä vastaa työmaa.               
Ympäristöasiat 
Urakoitsija ja sen työntekijät tuntevat oman työnsä ympäristövaikutukset. Mikäli 
muissa asiakirjoissa ei ole toisin sovittu, urakkaan kuuluvat seuraavat velvolli-
suudet: omien tavaroiden suojauksen lisäksi urakkaan kuulumattomien raken-
nusosien ja ympäristön suojaaminen työstä aiheutuvasta vahingoittumisesta ja 
tahriintumisesta, urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto niille osoitettui-
hin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue puhdistetaan töi-
den edistyessä ja luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljiltä puhdistettuna ja 
siistittynä seuraavan vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle.  Ali- ja sivu-urakoitsijoita 
vaaditaan toimimaan YSE 1998:n mukaan.  
 
Muut ympäristövaatimukset esimerkiksi sisäilmavaatimus ja niiden aiheuttamat 
toimenpiteet: työmaan työnaikainen lämpötila pidetään sopivana riittävän kui-
vumisen vuoksi, kuitenkin energiatuotantoa säästäen. Käytettävien koneiden 
yhtenä valintaperusteena on vähäpäästöisyys. Purkutöiden aikana tilat ali-
paineistetaan, ettei pöly pääse leviämään. Asbesti- ja muut purkutyöt tehdään 
lain edellyttämällä tavalla, samoin purkujätteiden käsittely. Työmaan ympäristö-
suunnitelma on liitteenä 4 ja jätehuoltosuunnitelma liitteenä 5. 
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Turvallisuusasiat 
 
Työmaalla noudatetaan korjaus- ja kunnossapitoyksikön työsuojelusuunnitel-
maa 2010 – 2013, muita työturvallisuusasiakirjoja, jotka ovat työmaan turvalli-
suuskansiossa sekä työmaan turvallisuussuunnitelmaa (liite 9). Vastaava mes-
tari perehdyttää oman henkilöstön sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden työturvalli-
suuden vastuuhenkilöt työkohteeseen ja työmaan turvallisuusasioihin ja ottaa 
allekirjoitukset perehdytyslomakkeeseen (liite 10). Urakoitsijat vastaavat omien 
työntekijöidensä työturvallisuudesta ja osallistuvat turvallisuusasiakirjoissa sovi-
tulla tavalla työmaan turvallisuusasioiden varmistukseen. Kaikilla työmaalla 
työskentelevillä on oltava henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka toimii si-
säisenä kulkulupana. Kulkulupaluetteloa (liite 11) ylläpitää vastaava mestari. 
2.4 Aliurakat ja hankinnat 
Toimittajien kelpoisuuden ja luotettavuuden arviointi 
Korjaus- ja kunnossapitoyksikön aliurakoitsijoilta ja hankkijoilta vaaditaan todis-
tukset yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta, referenssit ja palautteet 
aikaisemmista töistä, sekä tilaajan ja yrityksen laatujärjestelmän mukaista laa-
dunvarmistusta ja laadunvalvontaa. Merkittävimmät aliurakoitsijat ja hankinnat 
hyväksytetään tilaajalla asiakirjojen mukaan ennen sopimuksen tekoa. Ennen 
työn aloittamista pidetään aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa sopimus-
katselmus, jossa täsmennetään sopimus-, työturvallisuus-, laatu- ja ympäristö-
asiat. Vastuu em. asioista on päälliköllä. Liitteessä 12 on esitetty merkittävim-
mät aliurakoitsijat ja tavaran toimittajat. 
Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö käyttää tyyppihyväksyttyjä tai muulla laadun-
valvontamerkillä varustettuja tuotteita. Mikäli poiketaan suunnitelmien ohjeista, 
tuotteelle hankitaan tilaajan hyväksyntä. Tuote- ja valmistajatiedot toimitetaan 
tilaajalle luovutuskansiossa (käyttö- ja huolto-ohjeet). 
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2.5 Tiedonkulun ja yhteistyön varmistus 
Tiedonkulun varmistavat toimenpiteet 
 
Työ suoritetaan sopimusliitteenä olevia suunnitelmia noudattaen. Suunnitelmis-
ta ei voi poiketa ilman kirjallista suunnitelmamuutosta. Tilaaja toimittaa työmaal-
le tulevat muutos- ja täydennyssuunnitelmat vastaavalle mestarille, joka hoitaa 
suunnitelmien jakelun työntekijöille ja poistaa samalla vanhat suunnitelmat. 
Ennen työmaan aloitusta työnjohto pitää aloituspalaverin, jossa työntekijöille 
annetaan suunnitelmat ja tiedot työvaiheista. Työmaalla pidetään sovituin välein 
työmaakokous, jonka pöytäkirjaan merkitään yhteisesti sovitut asiat ja muutok-
set. Viikkopalaverit pidetään urakoitsijoiden sopimana ajankohtana. Vastuu on 
vastaavalla mestarilla. 
Reklamaatiot 
Kun Oulun tekninen liikelaitos havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi 
määrätyissä rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan antamissa määrä-
yksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen 
mukaisen täyttymisen, se tekee tästä viipymättä ilmoituksen tilaajalle. Ilmoitus 
tehdään tilaajan/pääurakoitsijan ylläpitämään työmaapäiväkirjaan, jonka mo-
lemmat osapuolet kuittaavat tai muulla kirjallisella todistettavalla tavalla. Vastuu 
reklamaatioista on vastaavalla mestarilla. 
2.6 Laaduntarkastus 
Sopimuksen mukaiset laatuvaatimukset 
Tilaaja esittää laatuvaatimukset urakkasopimuksen liitteenä olevissa suunnitel-
missa ja työselityksissä, sekä rakennusvalvontaviranomaisten pitämän aloitus-
kokouksen pöytäkirjassa. Ellei yksilöityjä laatuvaatimuksia tilaajan toimesta ole 
esitetty, noudatetaan yleisiä laatuvaatimuksia kuten RYL, rakennusmääräykset 
ja muut vastaavat. 
Työnjohto pitää työmaalla aloituspalaverin, jossa työntekijöille kerrotaan työ-
maan laatuvaatimuksista ja sovitaan tarkastuksista ja kuittauksista. Työmaalla 
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oleva tarkastusasiakirja on liitteenä 13 ja laadunvarmistuksen tarkistuslistat liit-
teenä 14. Tarkastusasiakirjoihin merkitään yhteisesti sovitut seuranta- ja tarkas-
tusmerkinnät. Vastuu on vastaavalla mestarilla. Korjaus- ja kunnossapitoyksik-
kö käyttää Rakennustöiden laatu 2009 –kirjan työohjeita ja laadunvarmistuksen 
tarkastuslistoja. 
Laadunvalvonta, kokeet ja mittaukset 
 
Työmaalla tehdään normaalit työselityksissä sekä työmaan tarkastusasiakirjas-
sa määritetyt tiiveys-, kosteus- ja muut mittaukset. Vastaava mestari vastaa 
laadunvalvonnasta ja kokeiden järjestämisestä. Betonointisuunnitelmassa 
huomioidaan betonille riittävät kuivumisajat ja ne varmistetaan mittauksilla.  
Materiaalien kelpoisuuden toteaminen 
Käytettävät materiaalit täyttävät suunnitelmissa esitetyt laatuvaatimukset. Ura-
koitsija tarkistaa rakennustarvikkeet ja rakennusosat ennen kuin niitä aletaan 
käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Huomautukset kirjataan työmaapäiväkir-
jaan.  
Kosteuden hallinta 
Kastumiselle alttiit rakenteet suojataan. Materiaalit ja tarvikkeet suojataan kas-
tumiselta kuljetuksen ja työmaavarastoinnin aikana. Kosteudenhallintasuunni-
telma on liitteenä 15. 
Työmaan puhtaudenhallinta 
Pölyn leviäminen ympäristöön estetään työnaikaisella siivouksella ja asbesti-
purkutöissä kohdepoistolla. Pölyävät ja likaavat työvaiheet tehdään loppuun 
ennen lopullisten pintojen tekoa. Materiaalit ja tarvikkeet tilataan ajoissa, suoja-
taan likaantumiselta ja kastumiselta kuljetuksen aikana ja työmaavarastoinnin 
aikana sekä vältetään niiden pitkäaikaista välivarastointia työmaalla. 
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 Viranomaiskatselmukset 
Rakennusluvassa määrätyt katselmukset järjestää vastaava mestari. Katsel-
muksista ilmoitetaan hyvissä ajoin rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla 
läsnä katselmuksessa. 
Tulosten kirjaaminen, arkistointi ja raportointi 
Reklamaatiot ja työmaaseurannan tulokset arkistoidaan työmaa-arkistoon. Laa-
duntarkastuksen tuloksista raportoidaan tilaajaa sekä viranomaisia tarkastus-
asiakirjojen ja muiden vaadittujen asiakirjojen kautta. 
2.7 Menettely poikkeamatapauksissa 
Havaitut laatupoikkeamat käsitellään työmailla ja jatkotoimenpiteistä sovitaan 
kulloinkin asianomaisen tahon kanssa. Poikkeama määritellään tilaajan edusta-
jan kanssa ja sovitaan samalla korjaavista toimenpiteistä. Jos työtavoissa ja -
menetelmissä havaitaan virheitä, tehdään korjaavat toimenpiteet välittömästi. 
Vastuu on vastaavalla mestarilla. 
2.8 Urakan luovutus 
Luovutuskunnon varmistaminen 
Urakoitsija varmistaa kohteen luovutuskunnon urakkasopimuksen mukaisin mit-
tauksin ja kokein sekä omin tarkistuksin ns. itselle luovutus ennen luovutusta 
tilaajalle. Luovutuksessa noudatetaan sopimusasiakirjoja YSE 1998:n mukaan. 
Ennen luovutusta varmistetaan, että luovutettavat asiakirjat ovat valmiina. 
Luovutus tilaajalle 
Luovutus tilaajalle tapahtuu urakkasopimuksen mukaan virheettömänä. Viimeis-
tään samalla tilaajalle luovutetaan vaaditut asiakirjat. 
 
Käyttö- ja huolto-ohjeet (luovutuskansiot) 
Laitoksen käyttö- ja huolto-ohjeet luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuk-
sessa. 
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Käytönopastus 
Pääurakoitsija järjestää työselityksessä ja muissa asiakirjoissa määritellyt pää-
urakoitsijalle kuuluvat käytönopastukset erikseen sovittuna ajankohtana. 
Takuuasiat 
Takuuvastuu kaksi vuotta ellei muuta sovita. Korjaus- ja kunnossapitoyksikkö 
hoitaa takuuvastuut viipymättä ja mahdollisimman vähän asiakkaiden toiminnal-
le häiriötä aiheuttaen. Jos takuukohteissa havaitaan systemaattisia virheitä, niin 
urakoitsijan menetelmiä ja laadunvarmistusta korjataan (vastuu työpäälliköllä).  
Asiakaspalaute 
Työn päätyttyä pyydetään tilaajalta ja käyttäjältä asiakaspalautetta sähköisellä 
lomakkeella. Kertyneen asiakaspalautteen perusteella laatujärjestelmää arvioi-
daan ja kehitetään. Vastuu on työpäälliköllä. 
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3 POHDINTA 
Tätä laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmaa tehdessä on tullut esille, 
kuinka tärkeää on rakennusprojektissa onnistunut suunnittelu hyvän lopputu-
loksen saavuttamiseksi. Saneerauskohde, jossa on toiminta päällä, tuo paljon 
haasteita verrattuna uudisrakennuskohteeseen.  
Projektin valmistumisen myöhästyminen kuukaudella johtui betonin kuivumis-
ajan riittämättömyydestä, joka oli tiedossa, koska koko hissikuilu tehtiin paikalle 
valutekniikalla. Projektin toteutusaikataulu oli liian lyhyt sen haastavuuteen 
nähden. 
Suunnitelmaan sisältyvät tarkastusasiakirjat ja kortit oli projektin aikana täytetty 
asianmukaisesti, jolloin suunnitelmasta saatiin haluttu hyöty työmaan seuraa-
miseksi ja kehitettäväksi seuraavia kohteita varten. Mielestäni suunnitelmaa 
voisi kehittää muuttamalla se sähköiseen muotoon, joka näkyisi yksikön sisällä,  
jolloin puutteisiin ja epäkohtiin voitaisiin puuttua välittömästi. 
Laatu-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelma on ollut yksikön käytössä noin 
kymmenen vuotta aluksi suppeammassa muodossa,  johon on lisätty turvalli-
suus osio myöhemmin. Muuttuvan lainsäädännön vuoksi suunnitelman tarkas-
tusasiakirjoja pitää päivittää kohteittain. Suunnitelmalla ei ole juridista painoar-
voa hankeasiakirjojen pätevyys järjestyksessä. 
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